
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Rua Dario Rodrugues Louzada, 338

Centro - Cep.: 14.910 - 00

Fonte TPU DER

Data Base 30/09/2021

Local 

Municipio

Valor dos

Serviços

1 R$ 5.078,34 R$ 1.692,78 R$ 1.692,78 R$ 1.692,78

2 R$ 119.807,95 R$ 39.935,98 R$ 39.935,98 R$ 39.935,98

3 R$ 316.696,62 R$ 105.565,54 R$ 105.565,54 R$ 105.565,54

4 R$ 38.742,98 R$ 12.914,33 R$ 12.914,33 R$ 12.914,33

5 R$ 69.392,10 R$ 23.130,70 R$ 23.130,70 R$ 23.130,70

6 R$ 272.408,34 R$ 90.802,78 R$ 90.802,78 R$ 90.802,78

7 R$ 217.262,66 R$ 72.420,89 R$ 72.420,89 R$ 72.420,89

8 R$ 2.028,00 R$ 676,00 R$ 676,00 R$ 676,00

R$ 1.041.417,00 R$ 347.139,00 R$ 347.139,00 R$ 347.139,00

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 989.346,15 R$ 329.782,05 R$ 329.782,05 R$ 329.782,05

R$ 52.070,85 R$ 17.356,95 R$ 17.356,95 R$ 17.356,95

Tabatinga/SP, 29 de outubro de 2021

_______________________________________________

RAFAEL CARDOSO GARCIA

Engenheiro Civil

CREA/PR: SP-2613419792/D - CREA/SP 506.936.764-8

ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DESEMBOLSO

DESEMBOLSO CONCEDENTE (95,00%)

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E  DESEMBOLSO/PAGAMENTO

Íten Descrição dos Serviços 60 DIAS

Obra

DESEMBOLSO PROPONENTE (5,00%)

ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA

EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES

VIGAS TRANSVERSINAS - VT1 e VT2

ESTRUTURAS METÁLICAS - LONGARINAS

SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA

INFRA ESTRUTURA  EM GABIÕES

LAJE DO TABULEIRO EM CONCRETO

90 DIAS

Construção de Ponte com Apoio em Estruturas de Gabiões Caixa e Colchões Reno, com altura de 4,00 metros,

Vigas Metálicas de 12,00 metros e Tabuleiro em Concreto Armado - Trem Tipo 45

30 DIAS

Prolongamento da Rua Maria Carolina Mala Spina

Tabatinga
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