
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

210 dias

1 Recapeamento asfáltico m2 16.811,00
  R$ 1.199.999,80

2

3

4

5

6

7

RECURSOS ESTADUAIS 1.199.999,80
RECURSOS PRÓPRIOS
T O T A L 1.199.999,80

ASSINATURA: _______________________

Arquiteta nº do CAU A57769-3  
Rafaela Malaspina de Oliveira

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

359.999,94

479.999,92

359.999,94 479.999,92

MUNICÍPIO

479.999,92

TABATINGA

359.999,94359.999,94

Recapeamento asfáltico- Av. da Saudade (Pref. Santo Marquesi)

359.999,94 359.999,94

PERÍODO: 240 dias

5.043,30 5.043,30

PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias

6.724,40

EDUARDO PONQUIO 

MARTINEZ:18331058

852

Assinado de forma digital 

por EDUARDO PONQUIO 

MARTINEZ:18331058852 

Dados: 2022.09.06 10:31:14 
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Assinado com senha por: EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - 06/09/2022 às 11:11:54
Documento N°: 045501A1629210 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/045501A1629210
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