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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Requalificagdo da segunda etapa do PSF do Distrito de Curupa
Local: Avenida sete de setembro, 209, Curupa
Referéncia de Custo: Boletim CDHU, Versao 187, ¢/ Desoneragdo ¢ SINAPI 11/22
Cidade: Tabatinga - SP BDI : 22,00 %
Interessado: Prefeitura Municipal de Tabatinga

1 [Servigos Preliminares R$ 6.450,31 [ RS 6.450,31
2 |Piso R$ 13.686,32 | RS 13.686,32
3 |Esquadrias RS 25.777,20 R$ 12.888,60 | RS 12.888,60
4 |Cobertura R$ 15.376,10 | RS 15.376,10
5 |Calgada Externa R$ 707,87 | RS 707,87
6 |Reboco Interno/Externo R$ 4.931,20 | RS 4.931,20
7 |Revestimentos RS 8.930,43 R$ 8.930,43
8 |Instalagdes Hidraulicas R$ 6.288,92 R$ 6.288,92
9 |Instalagdes Eletricas RS 15.546,69 RS 15.546,69
10 |Pintura RS 19.018,36 R$ 19.018,36
11 |Limpeza da Obra RS 1.144,85 RS 1.144,85
Total R$ 117.858,24 RS 41.151,79 RS 37.365,72 RS 39.340,72
% Mensal 34,92% 31,70% 33,38%
Acumulado R$ R$ 41.151,79 RS 78.517,51 RS 117.858,24
% Acumulado 34,92% 66,62% 100,00%

Tabatinga, 08 de novembro de 2022.
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Rafaela Malaspina de Oliveira
Arquiteta e Urbanista CAU A57669-3




		2022-11-08T12:01:50-0300
	Brasil
	RAFAELA MALASPINA DE OLIVEIRA
	Assinador Serpro




