CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Construcao de Cobertura Metalica
Propriet.. |PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Local: Rua Episcopal, n° 1034, Centro, Tabatinga/SP - E.M Professor Paulista
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.288,14 100,00% 0,00% 100,00%
2 ESTRUTURA DE COBERTURA 20.825,61 100,00% 0,00% 100,00%
3 COBERTURAS E TELHAS 19.755,25 50,00% 50,00% 100,00%
4 INTALACOES ELETRICAS 4.280,66 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 49.149,66 34.991,38 14.158,29 RS 49.149,66
TOTAL 100,00% 71,19% 28,81% 100,00%
Obra: Construcao de Cobertura Metalica
Local: Rua Joao Bonini, Vila Santa Cruz, Tabatinga/SP - Creche Municipal Justo Henrique
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 12.094,23 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 5.954,01 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 4.761,75 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 22.809,99 11.405,00 11.405,00 R$ 22.809,99
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Obra: Construcao de Cobertura Metalica
Local: Rua 18 de Dezembro, Vila Santa Cruz, Tabatinga/SP - Creche Municipal Neuceia Gongalo
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 12.323,14 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 4.054,40 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 4.629,61 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 21.007,15 10.503,58 10.503,58 R$ 21.007,15
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%




Obra: Construcao de Cobertura Metalica
Local: Av. da Saudade, Jd. Santa Elisa, Tabatinga/SP - Creche Municipal Concei¢cdo Soler Quarteito
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 12.358,40 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 7.423,77 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 3.972,34 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 23.754,51 11.877,26 11.877,26 R$ 23.754,51
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Obra: Construcao de Cobertura Metalica
Local: Rua Episcopal, n° 1070, Centro, Tabatinga/SP - Farmacia Municipal Luiza Milanez
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 9.126,70 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 4.115,68 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 3.392,65 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 16.635,03 8.317,52 8.317,52 R$ 16.635,03
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

[Total Geral

R$ 133.356,34]




