
Período de Paralização da Obra

ÍTEM DESCRIÇÃO VALOR 21/05/2014 05/08/2014 13/10/2014 (05/14 a 11/21) nov/21 dez/21 jan/22

1 I.1 15.189,25R$                 2.123,53R$                 1.437,96R$                 

2 I.2 39.950,12R$                 34.134,34R$               3.048,53R$                 

3 I.3 52.046,77R$                 52.046,77R$               

4 I.4 23.882,07R$                 19.469,68R$               

5 I.5 14.607,28R$                 

6 I.6 4.943,35R$                   

7 I.7 564,08R$                      

8 I.8 2.887,56R$                   

9 I.9 16.811,43R$                 

10 I.10 17.986,50R$                 10.651,12R$               

11 I.11 15.866,91R$                 4.220,02R$                 

12 I.12 726,29R$                      

13 I.13 15.806,09R$                 9.832,65R$                 

14 I.14 13.615,19R$                 

15 I.15 20.053,89R$                 1.839,45R$                 946,50R$                    

16 I.16 1.459,80R$                   

17 I.17 16.502,50R$                 1.563,24R$                 

18 I.18 1.122,56R$                   

19 I.19 3.710,38R$                   

Total 277.732,02R$               36.257,87R$               76.404,44R$               28.651,50R$               

Porcentagem 13% 28% 10%

Acumulado 36.257,87R$               112.662,31R$             141.313,79R$             

Porcentagem acumulada 13% 41% 51%

Prefeito Municipal

Rafaela Malaspina de Oliveira

Arquiteta CAU A 57769-3

Tabatinga, 11 de novembro de 2021.

Eduardo Ponquio Martinez

Período do Processo Licitatório

Período de LicitaçãoEtapas já executadas (planilha Inicial)Planilha Inicial da Obra

Obra Paralisada

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO    OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 200M² (FL 01/02)



ÍTEM DESCRIÇÃO VALOR 1 2 3 4 5 6

1 I.1 A 18.310,32R$                       18.310,32R$               

2 I.1 B 16.545,28R$                       16.545,28R$               

3 I.1 D 18.715,73R$                       18.715,73R$               

4 I.1 E 4.444,89R$                         4.444,89R$                 

5 I.2 C 5.853,59R$                         5.853,59R$                 

6 I.4 8.239,15R$                         8.239,15R$                 

7 I.5 30.360,49R$                       30.360,49R$                

8 I.6 9.696,11R$                         9.696,11R$                   

9 I.7 1.972,41R$                         1.972,41R$                   

10 I.8 4.901,39R$                         4.901,39R$                   

11 I.9 31.590,00R$                       31.590,00R$                

12 I.10 28.176,61R$                       28.176,61R$                

13 I.11 31.550,68R$                       15.775,34R$                  15.775,34R$                

14 I.12 10.974,37R$                       5.487,19R$                  5.487,19R$                  

15 I.13 29.497,20R$                       14.748,60R$                14.748,60R$                 

16 I.14 A 8.740,42R$                         8.740,42R$                  

17 I.14 B 11.975,71R$                       11.975,71R$                 

18 I.14 C 22.498,86R$                       11.249,43R$                11.249,43R$                  

19 I.14 D 17.479,50R$                       8.739,75R$                  8.739,75R$                  

20 I.14 E 7.683,57R$                         7.683,57R$                   

21 I.16 A 3.750,72R$                         3.750,72R$                 

22 I.17 A 19.959,83R$                       9.979,91R$                  9.979,91R$                   

23 I.17 B 6.582,59R$                         3.291,29R$                  3.291,29R$                  

24 I.17 C 5.676,71R$                         5.676,71R$                  

25 I.17 D 4.752,75R$                         4.752,75R$                  

26 I.17 E 4.579,45R$                         4.579,45R$                    

27 I.17 F 376,59R$                            376,59R$                      

28 I.18 580,04R$                            580,04R$                      

29 I.19 A 9.144,56R$                         4.115,05R$                    3.657,83R$                  1.371,68R$                   

30 Comunicação Visual e Sonora 2.403,76R$                         2.403,76R$                   

Total 377.013,29R$                     75.859,68R$               90.472,47R$                30.229,12R$                35.719,28R$                  79.042,97R$                65.689,77R$                 

Porcentagem 20% 24% 8% 9% 21% 17%

Acumulado 75.859,68R$               166.332,15R$              196.561,26R$              232.280,54R$                311.323,52R$              377.013,29R$               

Porcentagem acumulada 20% 44% 52% 62% 83% 100%

Eduardo Ponquio Martinez - Prefeito Municipal Rafaela Malaspina de Oliveira - Arquiteta CAU A 57769-3

Tabatinga, 11 de novembro de 2021.

MesesPlanilha Segunda Etapa

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO    OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 200M² (FL 02/02)




		2021-11-11T18:53:11-0300
	Brasil
	RAFAELA MALASPINA DE OLIVEIRA
	Assinador Serpro


		2021-11-11T18:57:28-0300
	Brasil
	RAFAELA MALASPINA DE OLIVEIRA
	Assinador Serpro


		2021-11-12T09:38:59-0300
	EDUARDO PONQUIO MARTINEZ:18331058852


		2021-11-12T09:40:09-0300
	EDUARDO PONQUIO MARTINEZ:18331058852




