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BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA

915697 00/01/00

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO

0 0 1

Orçamento Contratado

↓ Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

Acum. 

Anterior
Período

Acum. 

Incluindo o 

Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período
Medição 1 Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 5 Medição 6 Medição 7 Medição 8 Medição 9 Medição 10 Medição 11 Medição 12

F TOTAL: - -               -               -               - - - 

F 1. Recapeamento asfaltico 403.768,40 - - - - - - 

F 1.1. Serviços Preliminares 1.630,02 - - - - - - 

F
1.1.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.630,02 - - - - - - 

F 1.2. Recapeamento asfaltico 376.782,68 - - - - - - 

F 1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 17.861,58 - - - - - - 

F
1.2.2.

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
23.421,60 - - - - - - 

F
1.2.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

320.070,44 - - - - - - 

F
1.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020
15.429,07 - - - - - - 

F 1.3. Sinalização Viária 12.348,00 - - - - - - 

F
1.3.1.

PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
4.943,52 - - - - - - 

F
1.3.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

7.404,48 - - - - - - 

F 1.4. Adequação de Passeio 13.007,70 - - - - - - 

F
1.4.1.

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
346,52 - - - - - - 

F
1.4.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

12.661,18 - - - - - - 

F

Tabatinga-SP

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES

sábado, 0 de janeiro de 1900 Profissão: ENG CIVIL

Data CREA/CAU: 5061121368

ART/RRT: 44665

FI
LT
R
O Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Datas das Medições

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

Objeto do CTEF: Recapeamento Asfáltico Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO

CNPJ MUNICÍPIO / UF PERÍODO DA MEDIÇÃO

0 Tabatinga-SP 00/01/1900 a 00/01/1900

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Tabatinga 1078034-09/2021 Recapeamento asfáltico
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