
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

210 dias

1 Placa de Identificação m2 6,00
  R$ 6.451,50

2 Demolição m2 1.000,00
R$ 12.305,36

3 Revestimento m2 2.994,00
R$ 49.787,73

4 Forro m2 657,26
R$ 62.098,83

5 Alvenaria m2 484,50
R$ 109.300,26

6 Revestimento dos Banheiros, Cozinha, m2 245,00
recepção, Fachada e Pergolado R$ 48.456,88

7 Instalações Hidráulicas e Esgoto m 99,00
R$ 14.923,79

8 Louça/ Metais e Acessórios pç 10,00
R$ 19.811,89

9 Esquadrias m2 188,00
R$ 162.430,33

10 Alvenaria(Vão de Portas)entrada, garagem m2 105,00
area descoberta, entrada auditorio R$ 3.078,19

11 Pintura m2 3.460,00
R$ 144.138,50

12 Elétrica, Rede Lógica unid. 398,00
R$ 339.799,63

13 Piso m² 1.706,00
R$ 215.624,17

14 Construção Cozinha m2 77,11
R$ 36.074,05

986,58 719,42
124.695,63 90.928,54

144.138,50

77,11

105,00
3.078,19

108,00 80,00
93.206,54 69.223,79

119,40 278,60

PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias

2.994,00

99,00

484,50

10,00
19.811,89

Reforma e Ampliação do Antigo Clube Municipal

6.451,50

62.098,83
657,26

1.000,00
12.305,36

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO
TABATINGA

49.787,73

PERÍODO: 240 dias

6,00

109.300,26

48.456,88
245,00

14.923,79

101.939,89 237.859,74

3.460,00

36.074,05



15 Sistema de Proteção e Combate à Incendio unid. 83,00
R$ 18.029,66

16 Calçada m2 90,00
R$ 13.047,86

17 Drenagem m 85,00
R$ 16.672,45

18 Serviços Complementares m2 622,00
R$ 32.914,75

RECURSOS ESTADUAIS 1.304.945,82
RECURSOS PRÓPRIOS
T O T A L 1.304.945,82

ASSINATURA: _______________________

CAU: A522325  

622,00
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85,00
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5.883,69 7.164,17

83,00
18.029,66

41,00 49,00
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391.483,75 391.483,75

391.483,75

521.978,33

391.483,75 521.978,33
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