CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
.GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS Tabatinga
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Pavimentacio asfaltica ICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio fevereiro-22
tura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO! PRAZO DE PRAZO DE LIBERAGAO; PRAZO DE PRAZO DE LIBERAGAO! PRAZO DE
ematé 30 dias apos & EXECUCAO: ematé 30 dias apos a EXECUCAO: ematé 30 dias apos a EXECUCAO:
expedigio da ordem de 330 dias conclusio da etapa. 330 dias conclusio da etapa. 0 dias
servigo
I{Pavimentacio asfaltcio m2 4.483,125 4.483,125 8.966,250
RS 358.250,00 358.250,00 716.500,00
2
3
4
5
6
7|
RECURSOS ESTADUAIS 358.250,00 358.250,00 716.500,00
RECURSOS PROPRIOS 358.250,00 358.250,00 716.500,00
TOTAL 0 716.500,00 716.500,00 1.433.000,00
NAFAELA MALASPINA OF OLIVENA
ASSINATURA: S e e se gonfimae e et

NOME

Rafaela Malaspina de Oliveira
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