CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construgao de Cobertura Metalica
Propriet.. [PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Local: Rua Episcopal, n° 1034, Centro, Tabatinga/SP - E.M Professor Paulista
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.297,32 100,00% 0,00% 100,00%
2 ESTRUTURA DE COBERTURA 13.232,48 100,00% 0,00% 100,00%
3 COBERTURAS E TELHAS 28.566,00 50,00% 50,00% 100,00%
4 INTALACOES ELETRICAS 2.897,41 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 48.993,21 30.620,76 18.372,45 48.993,21
TOTAL 100,00% 62,50% 37,50% 100,00%
Obra: Construgado de Cobertura Metalica
Local: Rua Joao Bonini, Vila Santa Cruz, Tabatinga/SP - Creche Municipal Justo Henrique
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 8.968,61 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 9.358,13 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 3.242,29 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 21.569,03 10.784,52 10.784,52 21.569,03
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Obra: Construgao de Cobertura Metalica
Local: Rua 18 de Dezembro, Vila Santa Cruz, Tabatinga/SP - Creche Municipal Neuceia Gongalo
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 10.197,98 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 7.759,63 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 3.095,06 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 21.052,67 10.526,34 10.526,34 21.052,67
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Obra: Construgao de Cobertura Metalica
Local: Av. da Saudade, Jd. Santa Elisa, Tabatinga/SP - Creche Municipal Concei¢do Soler Quarteito
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 9.824,74 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 11.668,19 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 2.793,42 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 24.286,35 12.143,18 12.143,18 24.286,35
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Obra: Construgao de Cobertura Metalica
Local: Rua Episcopal, n° 1070, Centro, Tabatinga/SP - Farmacia Municipal Luiza Milanez
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) MES 1 MES 2 TOTAL
1 ESTRUTURA DE COBERTURA 7.150,50 100,00% 0,00% 100,00%
2 COBERTURAS E TELHAS 6.468,75 50,00% 50,00% 100,00%
3 INTALACOES ELETRICAS 2.458,55 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 16.077,80 8.038,90 8.038,90 16.077,80
TOTAL 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%




