
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

n

OBRA: Recapeamento asfaltico PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio Agosto/2019

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão

PRAZO DE EXECUÇÃO:              

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até  dias após a 

aprovação da prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:  dias

1 Recapeamento Asfáltico-Revestimentos 

em C.B.U.Q. m²
  R$ R$205.093,55

2 Sinalização Viária m²

R$ R$414,30

RECURSOS ESTADUAIS R$150.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS R$91.451,17

T O T A L R$241.451,17

                                 FÁBIO CACHETAFRANCIS MANOEL JORGE

CREA: 5062369634  

ART 28027230191104735

DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

TABATINGA

PERÍODO: 720 dias PERÍODO:   dias

5.742,22

205.093,55

10,00

414,30

150.000,00

91.451,17

241.451,17


